
NUEVO HOSPITAL DE TERUEL



PROGRAMA



Planta baja



Planta baja



Planta primera



Planta segunda



Planta sótano



Hospital actual: 

21.200m²

Hospital nuevo: 

53.920m²



HOSPITALIZACIÓN Habit dobles Habit individ. Habit indiv 

polivalentes(*)

POLIVALENTE 61 31

OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA 5 6 7

PEDIATRÍA 5 8

PSIQUIATRÍA 7 4

TOTAL
78 49 7

LOCALES
Número Nº Puestos

QUIRÓFANOS DE PROGRAMADA 4

QUIRÓFANOS DE CMA 2

QUIRÓFANOS DE URGENCIAS 1

QUIRÓFANO DE GINECOLOGÍA 1

HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO 10

TOTAL 8
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Polivalente Doble 122

Individual 31

Obstetricia/ 

Ginecología

Doble 10

Individual 6

polivalente 14

Pediatría
Doble 10

Individual 8

Cunas-

Incubadoras 7

Psiquiatría Doble 14

Individual 4

TOTAL 209 226

H. 

OBISPO 
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NUEVO 

HOSPITAL

U
C

I

Nº Boxes
6 9

Q
U

IR
Ó

FA
N

O
S Programado 4

CMA 2

Urgencias 1

Cesáreas 1

TOTAL 5 8

H
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ÍA Quirúrgico 5 8

Médico 4 12

Hemodiálisis 16 16

Oncológico 8 14



CONTRATACIÓN



LOTES OBRA NH TERUEL ADJUDICACION FIRMA ACTA 

INICIO

L 1.-CIMENTACION Y ESTRUCTURA 18.310.274,97 8/04/2019
L 2.-OBRA CIVIL 25.268.813,57 25/02/2020
L 3.-ELECTRICIDAD 10.408.493,13 18/06/2020
L 4.-CLIMATIZACION Y FONTANERIA 17.594.610,00 18/06/2020
L 5.-CONTRAINCENDIOS 2.328.728,86 18/06/2020
L 6.-GASES MEDICINALES Y TRANSPORTE

NEUMATICO

1.548.496,13 18/06/2020

L 7.-ASCENSORES 1.111.711,70 PENDIENTE
L 8.-TRASVERSAL Y URBANIZACION 9.218.338,60 25/02/2019
L 9.-CONTROL DE CALIDAD 585.389,01 25/02/2019

SUMA TOTAL 86.374.855,00

9 LOTES 46 MESES
Acta Inicio 

25.FEB.2019



ESTADO

ACTUAL

LOTE 1 FINALIZADO

LOTE 2 EN FASE RESOLUCIÓN

LOTE 3,4,5,6  ACTA INICIO 18.JUNIO.2020/ PARALIZACIÓN

REPROGRAMACIÓN

LOTE 4 REINICIA SU TRABAJO  1 OCTUBRE

LOTE 3 REINICIARÁ EN OCTUBRE

LOTE 5 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE

LOTE 6 REINICIARÁ EN NOVIEMBRE/DICIEMBRE



AÑO INVERSION

2019 9.553.751,44

(*)2020 11.046.016,92

TOTAL 20.599.768,36
INVERSIÓN

REALIZADA


